Информация  о результатах проведения проверки 
целевого и эффективного использования средств городского бюджета на ремонт 
улично-дорожной сети и дворовых территорий города Ливны за 2013 год
	Наименование 

организации
	Муниципальное образование город Ливны / Администрация г. Ливны

	Наименование 

контрольного 

мероприятия
	Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета на реализацию муниципальных программ «Ремонт дворовых территорий г. Ливны» и «Ремонт улично-дорожной сети г. Ливны» за 2013 год

	Дата проведения проверки
	24.06.2014 г. – 25.07.2014 г. 
акт от 30.07.2014 г.

	Вопросы проверки 

(предмет проверки)
	Муниципальные программы «Ремонт дворовых территорий г. Ливны» и «Ремонт улично-дорожной сети г. Ливны» на 2013 год

	Результаты проверки
	     В ходе проверки установлено, что часть объектов, отремонтированных в 2013 году, не была включена в муниципальную программу.
     Имеют место случаи, когда изготовление проектно-сметной документации по ремонту объекта производится МУП «Городская архитектура» без заключения официального договора. 

     Установлены случаи несоответствия номеров домов, указанных в муниципальных контрактах и актах приемки выполненных работ, а также в актах обследований находящихся в гарантийной эксплуатации объектов.

     Общая сумма заключенных в 2013 году муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий, ремонту улично-дорожной сети, а также работ по программе «обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны», значительно превышает утвержденный план финансирования в Бюджете города на 2013 год по соответствующим направлениям.
     Сумма кредиторской задолженности по неоплаченным в 2013 году муниципальным контрактам с переходящими сроками оплаты на 2014 год не учтена при планировании бюджета на 2014 год, т.е. лимиты для их оплаты в текущем году отсутствуют.

     Не были представлены для проверки документы по выполнению ремонта дорожного полотна на перекрестке по ул. Фрунзе - ул.Баженова- ул.Орловская, по ул.Селитренникова (муниципальный контракт от 23.09.2013г. на сумму 2552722,25 руб.).
     Акты приемки законченных ремонтом объектов оформляются ранее дня получения результатов лабораторных испытаний образцов (кернов), взятых из асфальтобетонного покрытия. 


