

**«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 учебном году в городе Ливны**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году			
	Подведение итогов проведения ГИА - 9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях в том числе:	август, сентябрь 2017 года	
	- обсуждение на августовской педагогической конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА - 9 в 2017 году	август 2017 года	Управление общего образования администрации города Ливны, образовательные организации (далее - ОО)
	- подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА - 9 на территории города Ливны в 2017 году	август, сентябрь 2017 года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
	- проведение совещания с руководителями ОО, специалистами ОО, ответственными за проведение ГИА - 9: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»	сентябрь - ноябрь 2017 года	Управление общего образования администрации города Ливны
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
	Организация работы образовательных организаций города с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании:		
	- подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА - 9 2017 года аттестаты об основном общем образовании;	июль, август 2017 года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО

	- работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА - 9 в 2018 году;	август - декабрь 2017 года	Руководители ОО
	- организация подготовки обучающихся к передаче ГИА-9: в сентябре 2017 года в 2018 году	июль-август 2017 года октябрь - декабрь 2017 года, январь - апрель 2018 года	Руководители ОО
2.	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации	ноябрь 2017 года, март-апрель 2018 года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
3.	Участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2017 - 2018 учебный год: - по литературе (8 класс); - по истории (8 класс); - по математике (6 класс)	в соответствии с планом ОРЦОКО, ноябрь 2017 года март - апрель 2018 года	ОО
4.	Проведение городскими методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА - 9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК	в течение года	Управление общего образования администрации города Ливны
5.	Участие в вебинарах, проводимых ОРЦОКО, муниципального координатора ГИА - 9, директоров образовательных организаций, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технических специалистов ППЭ	в течение года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
6.	Участие в проведении образовательного аудита	ноябрь, декабрь 2017 года, январь - февраль 2018 года	ОО, выпускники которых не получили аттестат об основном общем образовании в 2017 году
7.	Участие в проведении профессиональными образовательными организациями профориентационной работы с обучающимися 9 классов	в течение года	ОО
8.	Подготовка выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации	в течение года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9			
1.	Доведение до ОО федеральных, региональных, муниципальных нормативных и распорядительных документов	по мере изменения нормативных и распорядительных	Управление общего образования администрации города Ливны

		документов	
2.	Согласование действий по подготовке и проведению ГИА со службами, обеспечивающими безопасность процедуры проведения и функционирования инфраструктуры	апрель 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
3.	Формирование предложений по порядку и схемам:		
3.1	распределения по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (сентябрьский период 2017 года)	до 25 августа 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
3.2	распределения по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (досрочный период)	до 6 апреля 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
3.3	распределения по ППЭ участников ГИА по каждому предмету, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (основной период)	до 12 мая 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
3.4	распределения по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (сентябрьский период 2018 года)	до 25 августа 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
4.	Участие в подготовке и аккредитации общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ	не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена	Управление общего образования администрации города Ливны
5.	Формирование по согласованию с ГЭК персональных составов:		
5.1	муниципальных координаторов	октябрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
5.2	инженеров-программистов	ноябрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
5.3	работников ППЭ	февраль 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
5.4	руководителей и организаторов ППЭ	март 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
6.	Доведение до сведения ОО утвержденных Департаментом образования Орловской области сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА – 9: в сентябре 2017 года;	до 1 августа 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны

	в 2018 году	январь 2018 г.	
7.	Доведение до сведения ОО утвержденных Департаментом образования Орловской области списков ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ: в сентябре 2017 года; в 2018 году	до 1 августа 2017 г. ноябрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
8.	Доведение до сведения ОО приказов Департамента образования Орловской области:		
8.1.	об утверждении графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА - 9	ноябрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
8.2.	об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам	март 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
8.3.	об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов	апрель 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
9.	Доведение до сведения ОО обновленных методических рекомендаций Департамента образования Орловской области по подготовке и проведению ГИА - 9 в 2018 году	апрель 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9			
1.	Определение необходимого объема финансовых средств для обеспечения проведения ГИА-9: в сентябре 2017 года; в 2018 году	август 2017 г. октябрь - декабрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
2.	Обеспечение условий для функционирования:		
2.1	пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период.	март-апрель 2018 г., май-июнь 2018 г., сентябрь 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
2.2	Оснащение ППЭ видеонаблюдением	март-июнь 2018 г., сентябрь 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
1.	Участие в региональных совещаниях, организация муниципальных совещаний по вопросам проведения ГИА-9 в 2017 г.	весь период	Управление общего образования администрации

			города Ливны
2.	Участие в обучении по вопросам подготовки и проведения ГИА-9:		
2.1	- уполномоченных представителей ГЭК	апрель - май 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
2.2	- ответственных за проведение ГИА-9 в 2018 г.	декабрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
2.3	- инженера-программиста, ответственного за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне	ноябрь 2017 г. – январь 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
2.4	- участников ГИА-9 правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ	октябрь 2017 г.– май 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
2.5	- лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ: - руководителей ППЭ - организаторов в аудиториях; - технических специалистов	март-май 2018 г. апрель-май 2018 г. март-май 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, руководители ППЭ, ОО
2.6	- кандидатов в общественные наблюдатели	по отдельному графику	Управление общего образования администрации города Ливны
3.	Обеспечение качественной подготовки с учетом индивидуальных особенностей обучающихся	в течение года	ОО
VI. Организационное сопровождение ГИА-9			
1.	Проведение совещания с представителями МВД России, БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ», МЧС по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ	февраль 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
2.	Организация работы по подготовке к проведению ГИА - 9 по учебным предметам:		
2.1.	- прием заявлений на участие в ГИА – 9: в сентябрьские сроки 2017 года; в досрочные и основные сроки 2018 года; в сентябрьские сроки 2018 года	до 20 августа 2017 года, февраль 2018 года август 2018 года	ОО
2.2.	- информирование ОО об утвержденных Департаментом образования ППЭ для проведения ГИА – 9:		Управление общего образования администрации

	в сентябрьские сроки 2017 года; в досрочные и основные сроки 2018 года; в сентябрьские сроки 2018 года	до 1 августа 2017 года, февраль 2017 года август 2018 года	города Ливны
2.3.	- проведение ГИА - 9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	в соответствии с расписанием	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
3.	Планирование работы ППЭ, техническое дооснащение ППЭ	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны
4.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9 в 2018 году из числа выпускников ОО текущего года, лиц не прошедших ГИА - 9 в 2017 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 ноября 2017 года	Управление общего образования администрации города Ливны
5.	Участие в формировании РИС ГИА. Передача сведений в ОРЦОКО:	по отдельному графику	Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист, ОО
5.1	о МОУО, ОО, выпускниках текущего года	февраль 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
5.2	о ППЭ, об аудиториях в ППЭ	февраль 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
5.3	об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий обучающихся с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА	март 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
5.4	об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	Управление общего образования администрации города Ливны,

			муниципальный инженер-программист
5.5	о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, уполномоченные представители ГЭК) с указанием реквизитов приказов Департамента	за две недели до начала каждого этапа	Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
5.6	о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА	в течение 2 дней со дня принятия решения	Управление общего образования, муниципальный инженер-программист
5.7	об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ	в течение суток со дня проведения экзамена	Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
6.	Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», ГОУ Ливенская ЦРБ, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в городе Ливны в соответствии с их компетенцией, в том числе организация взаимодействия по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме оффлайн	в период проведения ГИА	Управление общего образования администрации города Ливны
7.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	март, май 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
8.	Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: - выделение отдельных аудиторий для проведения экзаменов; - увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; - привлечение ассистентов; - организация ППЭ на дому; - предоставления возможности выполнения экзаменационной работы с использованием компьютера	до марта 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, руководители ОО, на базе которых расположены ППЭ
9.	Предложения по назначению лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА, получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ: в сентябрьские сроки 2017 года;	август 2017 г.,	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО

	на досрочные и основные сроки 2018 года; в сентябрьские сроки 2018 года	апрель – май 2018 г., август 2018 г.	
10.	Предложения по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей.	март – май 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
11.	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА - 9 в управлении общего образования и ОО, расположенных на территории города Ливны	октябрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
12.	Организация оповещения участников об утвержденных в протоколах результатах ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету (в том числе после подачи апелляций)	в установленные сроки	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
13.	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий.	апрель - май 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ:		
1.1	подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей ОО, общественности	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
1.2	информация о подготовке и проведении ОГЭ на официальных сайтах в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ; о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ	не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
2.	Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО, МКУ ППМСП-центр
3.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению	январь - апрель	Управление общего

	ОГЭ, ГВЭ, участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ	2018 г.	образования администрации города Ливны, ОО
4.	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
5.	Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ	сентябрь 2017 г. - август 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
6.	Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
7.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям)	весь период	МКУ ППМСП-центр, ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА - 9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ОГЭ, ГВЭ: - мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА - 9; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации городских, общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальных и школьных «горячих линий»	в течение года	Управление общего образования администрации города Ливны
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ, в том числе:	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны
2.1.	контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: - проверка наличия необходимых документов; - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда)	февраль - апрель 2018 года апрель - май 2018 г. август 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
2.2.	контроль за подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА - 9: - мониторинг качества обученности по предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ; - посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО

	- мониторинг включения в планы работы деятельности городских, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОО		
3.	Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в город Ливны для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
4.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ОГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	март - июль, сентябрь 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
5.	Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся в период проведения ГИА: в сентябрьские сроки 2017 года; в досрочные и основные сроки 2018 года; в сентябрьские сроки 2018 года	сентябрь 2017 г., апрель, май – июнь, сентябрь 2018 г.	ОО
IX. Этап анализа и разработки предложений			
1.	Подготовка аналитического отчета по проведению ОГЭ, ГВЭ текущего года и предложений на следующий год	июль – август 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО

**«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2018 учебном году в городе Ливны**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году			
	Подведение итогов проведения ГИА - 11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях в том числе:	август, сентябрь 2017 года	Управление общего образования
	- обсуждение на августовской педагогической конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА - 11 в 2017 году	август 2017 года	Управление общего образования администрации города Ливны, образовательные организации (далее - ОО)
	- подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА - 11 на территории города Ливны в 2017 году	Июль- август 2017 года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
	- проведение совещания с руководителями ОО, педагогами ОО, ответственными за проведение ГИА - 11	сентябрь - ноябрь 2017 года	Управление общего образования администрации города Ливны
2.	Участие и организация проведения межрайонного совещания «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы», проводимом Департаментом образования Орловской области	сентябрь – октябрь 2017 года	Управление общего образования
3.	Предоставление информации в ОРЦОКО о результатах прохождения ГИА выпускниками 2017 года	август 2017 года	Управление общего образования, ОО

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА - 11 в 2018 году;	в течение 2017 -2018 учебного года	Управление общего образования, руководители ОО
2.	Организация участия педагогов города в дополнительных профессиональных программах повышения квалификации учителей города по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА - 11	август – ноябрь 2017 года	Управление общего образования, руководители ОО
3.	Создание условий и организация проведения региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации	ноябрь 2017 года, март-апрель 2018 года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
4.	Участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2017 - 2018 учебный год: - по литературе (10 класс)	в соответствии с планом ОРЦОКО, ноябрь, декабрь 2017 года март - апрель 2018 года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
5.	Проведение городскими методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА -11 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК	в течение года	Управление общего образования администрации города Ливны
6.	Участие в вебинарах, проводимых ОРЦОКО, муниципального координатора ГИА - 11, директоров образовательных организаций, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технических специалистов ППЭ	в течение года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11			
1.	Доведение до ОО федеральных, региональных, муниципальных нормативных и распорядительных документов	по мере изменения нормативных и распорядительных документов	Управление общего образования администрации города Ливны
2.	Согласование действий по подготовке и проведению ГИА со службами, обеспечивающими безопасность процедуры проведения и функционирования инфраструктуры	апрель 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
3.	Формирование предложений по порядку и схемам:		
3.1	по ППЭ, аудиторий и работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, членов предметных комиссий	февраль 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
4	Изучение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ	март 2018 г.	Управление общего образования администрации

			города Ливны, ОО
5.	Разработка и утверждение правил для участников ГИА- 11 (памятка о правилах проведения ГИА – 11 для участников/родителей (законных представителей)), в том числе для участников итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2017 г. – февраль 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
4.	Участие в подготовке и аккредитации общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ	не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена	Управление общего образования администрации города Ливны
5.	Формирование по согласованию с ГЭЖ персональных составов:		
5.1	муниципального координатора	октябрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
5.2	инженера-программиста	октябрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
5.3	работников ППЭ	март 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
5.4	руководителя и организаторов ППЭ	март 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
6.	Доведение до сведения ОО утвержденных Департаментом образования Орловской области сроки и место подачи заявлений на сдачу ГИА –11 в 2018 году	октябрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
1.	Определение необходимого объема финансовых средств для обеспечения проведения ГИА- 11в 2018 году	октябрь - декабрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
2.	Обеспечение условий для функционирования:		
2.1	пункта проведения ЕГЭ основной период	май-июнь 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, руководитель ОО
2.2	Обеспечение условий в ППЭ для видеонаблюдением	март-июнь 2018 г.,	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
1.	Участие в региональных совещаниях, организация муниципальных совещаний по вопросам проведения ГИА-11 в 2018 г.	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны
2.	Участие в обучении по вопросам подготовки и проведения ГИА-11:		
2.1	- членов ГЭК	апрель - май 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
2.2	- ответственного за проведение ГИА-11(муниципального координатора) в 2018 г.	декабрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
2.3.	- инженера-программиста, ответственного за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне	октябрь 2017 г. - декабрь 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
2.4.	- лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ: - руководителей ППЭ - организаторов в аудиториях; - технических специалистов	март - май 2018 г. март - май 2018 г. октябрь 2017 г. - май 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, руководители ППЭ, ОО
2.5.	- кандидатов в общественные наблюдатели	по отдельному графику	Управление общего образования администрации города Ливны
3.	Организация участия операторов сканирования и верификации в обучающих семинарах	май 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
4.	Участие в региональном репетиционном экзамене в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ	ноябрь 2017 г., март, апрель 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
VI. Организационное сопровождение ГИА-11			
1.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	апрель 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО, на базе которого организуется ППЭ
2.	Дооснащение ППЭ оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам	март 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО

3	Создание условий в ППЭ для участников ГИА – 11 с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов	январь – апрель 2018 г	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
3.1.	Сбор информации от ОО об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов	в течение всего подготовительного периода	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
4.	Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включением раздела «Говорения»:		Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
4.1.	сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включением раздела «Говорения»	до 01 февраля 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
4.2.	определение кабинетов в ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включением раздела «Говорения»	до 01 февраля 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
4.3.	информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включением раздела «Говорения»	в течение года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
4.4.	материально-техническое оснащение ПЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включением раздела «Говорения»	до 01 марта 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
5	Формирование предложения по муниципальному координатору ЕГЭ, муниципального оператора по созданию базы данных ГИА – 11 и обеспечению взаимодействия с Региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА -11 обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (далее РИС)	октябрь 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
6.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА – 111 в 2018 г.: - выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов; - выпускников прошлых лет	до 01 октября 2017 г. до 01 ноября 2017 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
7.	Внесение данных в РИС и передача сведений в ОРЦОКО:	по отдельному графику	Управление общего образования администрации

			города Ливны, муниципальный инженер-программист
7.1.	о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА – 11 по иностранным языкам с включением раздела «Говорения», к проведению ЕГЭ в ППЭ по технологии печати КИМ в ППЭ, которым предполагается выдача электронных подписей		Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
7.2.	о МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года		Управление общего образования, муниципальный инженер-программист
7.3.	о ППЭ, об аудиториях в ППЭ		Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
7.4.	об участниках проведения итогового сочинения (изложения)		Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
7.5.	об участниках ГИА – 11 всех категорий (выпускниках ОО текущего года, выпускниках прошлых лет) с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА – 11, сведений о форме ГИА - 11		Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
7.6.	о работниках ППЭ (руководитель, организаторы), о членах ГЭК, которым не предполагается электронных подписей		Управление общего образования администрации города Ливны, муниципальный инженер-программист
7.7	об общественных наблюдателях		Управление общего образования администрации города Ливны,

7.8.	об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов		Управление общего образования администрации города Ливны,
7.9.	об отнесении участников ГИА- 11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
7.10.	о распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ	согласно Постановлению Правительства РФ от 31.08. 2013 года № 755	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
8.	Организация оповещения участников об утвержденных в протоколах результатах ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету (в том числе после подачи апелляций)	в установленные сроки	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
9.	Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России в основной период	май - июнь 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
10.	Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 11			
1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА - 11 в СМИ:		
1.1	подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей ОО, общественности	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
1.2	организация размещения информации о подготовке и проведении ЕГЭ на официальных сайтах города Ливны и ОО в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) ; о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)	не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления не позднее, чем за месяц до проведения	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО

	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ	итогового сочинения (изложения) не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	
2.	Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО, МКУ ППМСП-центр
3.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА - 11, участников ГИА - 11 инструкций по проведению ГИА - 11	январь - апрель 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
4.	Проведение встреч с выпускниками ОО города подготовки и прохождения ГИА – 11 в форме ЕГЭ	в течение учебного года	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
5.	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
6.	Работа «горячих линий» по вопросам ГИА - 11	Август 2017 г. - июль 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
7.	Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ГИА - 11	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО
8.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям)	весь период	Управление общего образования, МКУ ППМСП-центр, ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА - 11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ: - мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА - 11; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации общешкольных, классовых родительских собраний;	в течение года	Управление общего образования администрации города Ливны

	- работа школьных «горячих линий»		
2.	Осуществление контроля за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании: сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны
2.1.	контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: - проверка наличия необходимых документов; - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда)	апрель - май 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
2.2.	контроль за подготовкой выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА - 11: - мониторинг качества обученности по предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ЕГЭ; - посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; - мониторинг включения в планы работы деятельности городских, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОО; - мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для учащихся	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны
3.	Мониторинг ЕГЭ – туристов 11 (12) классов общеобразовательных организаций, прибывающих в город Ливны для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения	весь период	Управление общего образования администрации города Ливны
4.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	март - июль, сентябрь 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны
5.	Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся в период проведения ГИА - 11	май – июнь 2018 г.	ОО
IX. Этап анализа и разработки предложений			
1.	Подготовка аналитического отчета по проведению ГИА -11 текущего года и предложений на следующий год	июль – август 2018 г.	Управление общего образования администрации города Ливны, ОО