



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ В НА 2018 – 2024 ГОДЫ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации го-
рода по жилищно – коммунальному хозяйству
и строительству, председатель общественной
комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории
города Ливны на 2018 - 2024 годы»


А.И. Кожухов

« 26 » августа 2019 года

ПРОТОКОЛ № 45

выездного заседания общественной комиссии по обеспечению реализа-
ции муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы

26 августа 2019 года
15 - 00 часа

г. Ливны

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественной территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 -2024 годы»

Присутствовали члены комиссии:

Кожухов Алексей Иванович	Председатель комиссии заместитель главы администрации города по жилищно – хозяйственной деятельности и строительству;
Конищева Елена Николаевна	- заместитель председателя комиссии, председатель Ливенского городского Совета народных депутатов;
Барыбин Сергей Анатольевич	- начальник управления жилищно - коммунального хозяйства администрации города
Ефанов Николай Семенович	- менеджер управления ЖКХ администрации города
Малуха Наталья Петровна	- председатель общественной палаты города Ливны;
Ромаденков Александр Валерьевич	главный редактор АО «Информационно – рекламный комплекс «Принт – ТВ»
Козлов Андрей Михайлович	начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Кузьменко Сергей Владимирович	депутат Ливенского городского Совета народных депутатов по избирательному округу № 2 .

Ход заседания

По первому вопросу общественная комиссия провела визуальный осмотр состояния и качества выполняемых работ по благоустройству в Центральном парке культуры и отдыха (3 этап), в сквере воинов - интернационалистов, дворовой территорий ул. Победы, д.11, д.13, д.17, д.19,

В ходе проверки было установлено ;

1. В Центральном парке культуры и отдыха (3 этап) и по дворовой территории по ул. Победы, д.11, д.13, д.17, д.19, работы выполняются с отставанием срока.

2. В сквере воинов - интернационалистов работы выполнены в полном объеме

Выступили:

Кожухов А.И. – председатель общественной комиссии;

Барыбин С.А. – начальник управления ЖКХ администрации города

Соколова Н.Ф. – главный специалист отдела ЖКХ управления жилищно – коммунального хозяйства администрации города;

Решили:

По первому вопросу

1. Рекомендовать управлению ЖКХ администрации города направить претензию подрядной организации ООО «ТСК –Альянс», выполняющей работу по дворовой территории по ул. Победы, д.11, д.13, д.17, д.19 за срыв сроков работ.
2. Рекомендовать комиссии по приемке законченных объектов осуществить приемку объекта.

Секретарь комиссии



Н.Ф. Соколова