



УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ

П Р И К А З

08 мая 2024 года

№ 135

Об утверждении муниципального плана-графика  
(«дорожной карты») по введению, реализации  
федерального проекта «Школа Минпросвещения России»  
на территории города Ливны на 2024 год

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области от 18 апреля 2024 года № 625 «О внесении изменений в приказ Департамента образования Орловской области от 18 мая 2023 года № 827 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению, реализации, научно-методическому сопровождению федерального проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Орловской области на 2023 и 2024 годы» приказываю:

1. Создать муниципальную управленческую команду (МУК) внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год согласно приложению 1.
2. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год согласно приложению 2.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций города Ливны утвердить план-график («дорожную карту») внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год на уровне образовательной организации.
4. Отделу развития системы образования управления общего образования администрации города Ливны (О. В. Севастенкова) довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций города Ливны.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления  
общего образования



О. В. Шкодкина

Приложение 1  
к приказу управления общего  
образования администрации города  
Ливны от 08 мая 2024 г. № 135

Состав  
муниципальной управленческой команды  
внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  
на 2024 год

Муниципальный координатор

Севастенкова О. В., начальник отдела развития системы образования  
управления общего образования администрации города Ливны.

Члены муниципальной управленческой команды

Бурцева Т. И., директор МБОУ СОШ «№ 1 г. Ливны;

Дорофеева Е. И., директор МБОУ СОШ № 2 г. Ливны;

Зиборова М. О., директор МБОУ "Лицей им. С. Н. Булгакова"  
г. Ливны;

Киселева Е. В., директор МБОУ Гимназия;

Селютина С. С., учитель физической культуры МБОУ "Лицей  
им. С. Н. Булгакова" г. Ливны.

Приложение 2  
к приказу управления общего  
образования администрации города  
Ливны от 08 мая 2024 г. № 135

Муниципальный план-график («дорожная карта»)  
внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  
на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты реализации мероприятий
1.	Создание муниципальной управленческой команды внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в городе Ливны (далее – Проект)	До 15 мая 2024 г.	Управление общего образования	Издан приказ управления общего образования
2.	Разработка и утверждение муниципальной «дорожной карты» по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации Проекта	До 1 июня 2024 г.	Управление общего образования	Разработана и утверждена муниципальная «дорожная карта»
3.	Проведение совещаний по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для руководителей образовательных организаций	В течение реализации Проекта	Управление общего образования, муниципальный координатор, руководители ОО	Систематизация работы по сопровождению общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России»
4.	Организация участия общеобразовательных организаций муниципального образования в проведении самодиагностики на портале Школа Минпросвещения России, анализ результатов	Май, Ноябрь 2024 г.	Руководители ОО	Аналитические справки по итогам самодиагностики общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России»

5.	Проведение собеседований со школьниками управленческими командами участников Проекта по результатам самодиагностики, утверждению плана мероприятий («дорожная карта») на следующий год	В течение 10 дней после получения результатов самодиагностики	Управление общего образования, муниципальный координатор, руководители ОО	Составление чек-листа по устранению дефицитов в ОО. Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») на следующий год
6.	Разработка программы развития образовательной организации	Ноябрь – Декабрь 2024 г.	Управленческая команда школы	Разработаны программы развития ОО с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
7.	Согласование программ развития общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России»	Ноябрь – Декабрь 2024 г.	Управление общего образования, муниципальный координатор, руководители ОО	Согласованы программы развития ОО
8:	Проведение мониторинга достижения базовых показателей общеобразовательными организациями – участниками проекта «Школа Минпросвещения России». Анализ результатов самодиагностики образовательных организаций.	В течение реализации Проекта	Муниципальный координатор, руководители ОО	Отчеты общеобразовательных организаций – участников Проекта о реализации мероприятий Проекта. Аналитический мониторинг муниципального ответственного.
9.	Проведение мониторинга качества реализации плана мероприятий («дорожная карта»). Сводный отчет о реализации Проекта в городе Ливны.	В течение реализации Проекта. На отчетную дату, (по запросу регионального ответственного)	Муниципальный координатор	Предоставление сводного отчета по муниципальному образованию региональному ответственному