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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ             «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ                                  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ В 2017 ГОДУ»

 
П Р О Т О К О Л   №  12
 Выездного заседания  общественной комиссии по  обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году
30 октября 2017 года                                                                                    г. Ливны


15-00 часа
ПОВЕСТКА  ДНЯ

1.  Контроль за выполнением работ подрядной организации ГУП ОО «Дорожная служба»  по ремонту дворовых территорий расположенных по адресам ул. Октябрьская, д.1,3,7,7а, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» 
Присутствовали члены комиссии:

	Трубицин  Сергей Александрович
	- председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города;

	Конищева Елена Николаевна 
	- заместитель председателя комиссии, председатель Ливенского городского Совета народных депутатов;

	Козлов Андрей Михайлович 

	-секретарь комиссии,                                    начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города;

	Ефанов Николай Семенович
	- менеджер управления ЖКХ администрации города

	Чурочкин Владимир Сергеевич 
	- председатель общественной палаты города Ливны;

	Кузьменко Сергей Владимирович
	 депутат Ливенского городского Совета народных депутатов по избирательному округу № 2                                    

	Поздняков Олег Александрович
	член Общественного молодежного парламента при Орловском областном Совете народных депутатов                         


Уполномоченные лица от собственников жилых помещений многоквартирных домов;
Представители управляющей компании.

Ход заседания
1. Общественная комиссия провела  проверку объемов выполненных работ и визуальный осмотр качества выполненных работ.

     Подрядной организацией   ГУП ОО « Дорожная служба» были представлены акты выполненных работ, ведомость работ и исполнительная документация выполненных видов работ.
Выступили:
С.А. Трубицин  – председатель общественной комиссии;

А.М. Козлов – секретарь общественной комиссии.
В результате осмотра было выявлено ряд недостатков:

- не в полном объеме установлены лестничные  ограждения;

- отсутствие асфальтобетонного покрытия перед лестничными маршами на дворовых территорий;

- в детских игровых комплексах в элементе «Горка» стыкование металлических листов  выполнено не качественно;
- установка каруселей «Дружба» не соответствует  нормативным требованиям.

Решили: 
ГУП ОО «Дорожная служба»  в срок до 31 октября 2017 года завершить работы по контракту в полном объеме и представить  акт о приемке выполненных работ.

Секретарь комиссии                                                                                А.М. Козлов

«УТВЕРЖДАЮ»


Первый заместитель главы администрации            города, председатель общественной комиссии 


по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году»





              ________________ С.А. Трубицин


     


                 «30 »  октября  2017 года









