Информация о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
на территории города Ливны в 2020 году
	№ п/п
	Наименование национального проекта
	Наименование регионального проекта
	Основное мероприятие, 
выполняемое в рамках проекта
	Сумма бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта, тыс. руб.
	Информация о проведенных закупках


	Информация об объемах  выполняемых работ. 



	1.
	Жилье и городская среда
	Формирование современной городской среды на территории Орловской области этап 2020 год
	
	34404,95
	
	

	1.1
	
	
	Благоустройство дворовых 
территорий:
	
	
	

	1.1.1
	
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Горького,д.11
	1910,17515
	Подрядчик определен: 

ООО «Проектстрой»
Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 15 июля 2020г.
	ремонт дворового проезда площадью – 1550 м2;

ремонт покрытия  тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью –  320м2;

установка светильников -6 шт;

установка скамеек - 6  шт;

установка урн – 6 шт;



	1.1.2
	
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ул. Дружбы народов, д. 119, д. 121, ул. Кирова, д. 67
	2955,878
	от 09.04.2019
Подрядчик определен: 

ГУП ОО «Дорожная служба» Дата заключения контракта 28.02.2020г. Срок исполнения работ до 15 августа 2020г.
	ремонт дворового проезда площадью – 2500м2;

ремонт покрытия  тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью –                 150 м2;

установка светильников -10 шт;

установка скамеек - 10  шт;

установка урн – 10 шт;



	1.1.3
	
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ул. Денисова, д. 26, д. 28, д. 30, д. 30а, ул. Мира, д. 197, д. 195
	6379,01846
	от 15.04.2019
Подрядчик определен: 

ООО «АРМ-Строй» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 15 августа 2020г.
	ремонт дворового проезда площадью – 3900м2;

ремонт покрытия  тротуаров, дорожек и бельевых площадок площадью –                 650 м2;

установка светильников -21 шт;

установка скамеек - 22  шт;

установка урн – 22 шт;

установка полусфер – 50шт



	1.1.4
	
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Свердлова, д. 49
	642,389

	Подрядчик определен: 

ГУП ОО «Дорожная служба» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 15 июля 2020г.
	ремонт дворового проезда площадью – 520 м2;

ремонт покрытия  дорожек  площадью –  150м2;

установка светильников -3 шт;

установка скамеек - 3  шт;

установка урн – 3 шт;



	1.1.5
	
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Дзержинского, д. 103, д. 105
	1703,39721

	Подрядчик определен: 

ГУП ОО «Дорожная служба».20 Дата заключения контракта 09.03.2020г. Срок исполнения работ до       1 сентября 2020г.19

	ремонт дворового проезда площадью – 1100м2;

ремонт покрытия  дорожек  площадью – 700 м2;

установка светильников -7 шт;

установка скамеек - 7  шт;

установка урн – 7 шт;



	1.1.6
	
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Дружбы народов, д. 107
	1012,075
	Подрядчик определен: 

ООО «Давид-Строй» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 1 августа 2020г.
	ремонт дворового проезда площадью –580 м2;

ремонт покрытия бельевой площадки и дорожек  площадью – 180 м2;

установка светильников -2 шт;

установка скамеек - 2 шт;

установка урн – 2 шт;



	1.1.7
	
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Октябрьская,  д. 5в
	1148,902
	Подрядчик определен: 

ГУП ОО «Дорожная служба» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 15 июля 2020г.
	ремонт дворового проезда площадью –820 м2;

ремонт покрытия бельевой площадки и дорожек  площадью – 75 м2;

установка светильников -4 шт;

установка скамеек - 4 шт;

установка урн – 4 шт;



	1.1.8
	
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:Ул. Дзержинского, д. 107
	453,896
	Подрядчик определен: 

ООО «Проектстрой» Дата заключения контракта 02.03.2020г. Срок исполнения работ до 15 августа 2020г.
	ремонт дворового проезда площадью –270 м2;

ремонт покрытия  дорожек  площадью –  120м2;

установка светильников - 2 шт;

установка скамеек - 2 шт;

установка урн – 2шт;



	1.1.9
	
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Мира, д. 192
	513,093
	Проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации
	ремонт дворового проезда площадью –150 м2;

ремонт покрытия  дорожек  площадью –  125м2;

установка светильников - 2 шт;

установка скамеек - 2 шт;

установка урн – 2шт;



	1.2
	
	
	Благоустройство общественных территорий:
	
	
	

	1.2.1
	
	
	Благоустройство общественной территории сквер воинов интернационалистов (2 этап)
	5451,37976
	от 23.04.2019
Подрядчик определен: 

ООО «АСК-Эталон» Дата заключения контракта 09.03.2020г. Срок исполнения работ до 1 августа 2020г.
	Площадь покрытия из тротуарной плитки – 1276 м2;

Площадь покрытия из асфальтобетона – 780м2 

Количество урн – 8 шт;

Количество скамеек – 8 шт;

Длина металлического поручня – 15м;

Подготовка почвы и посев газона – 2260м2;

Посадка деревьев и кустарников – 71шт;

Подготовка почвы и посадка цветников -18м2;

Устройство видеонаблюдения.



	1.2.2
	
	
	Благоустройство общественной территории Сквер имени Николая Поликарпова
	10518,68874
	Подрядчик определен: 

ООО «Монтажстрой» Дата заключения контракта 09.03.2020г. Срок исполнения работ до 1 сентября 2020г.
	Площадь покрытия из тротуарной плитки – 1890 м2;

Площадь покрытия из асфальтобетона – 1350м2 

Количество уличных светильников – 8 шт;

Количество урн – 8 шт;

Количество скамеек – 18 шт;

Детский игровой комплекс – 1 ед.;

Тренажеры – 6шт;

Длина металлического  пешеходного ограждения -210п.м;

Площадь покрытия из резиновой крошки – 150м2;

Озеленение территории– 5250м2;

Деревья и кустарники -151шт.



	
	
	
	Благоустройство общественной территории Сквер имени 
Николая Поликарпова (дополнительные работы)
	предполагаемая стоимость 299,932
	Сметная документация находится  экспертизе по проверке достоверности
	Демонтажные работы и валка деревьев, погрузочно – разгрузочные работы 

	
	
	
	Благоустройство общественной территории парк «Славянский сад» (входная группа)
	Сметная стоимость 1416,073
	Проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации
	Площадь покрытия из асфальтобетона – 100м2 

Количество урн – 2шт;

Количество скамеек – 2 шт;

Установка Входной группы

Устройство освещения (светильники) – 4шт.




