Приложение 2

к постановлению администрации города

5 мая  2017 г.  №58 

                       СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Член Правительства Орловской области - руководитель                                                                                                    Глава города Ливны
Департамента строительства, топливно - энергетического                                                                                          
комплекса, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта   
_______________Н.В. Злобин
          и дорожного хозяйства Орловской области                                                                                                                                                ____________________ Д.А. Блохин
  «_____»    ___________ 2017 года                                                                                                                             «___»                     2017 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2017/2018 годов                  

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость

тыс. руб.
	Сроки исполнения
	Финансирование
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Бюджет города Ливны
	Собственные средства
	население
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. Организационные  мероприятия

	1
	Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2016/2017 гг.  и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2017/2018 гг.
	
	
	
	
	май

 
	
	
	
	Барыбин С.А.

	2
	Получение паспорта  готовности 

муниципального образования 
	
	
	
	
	ноябрь
	
	
	
	Барыбин С.А.

	II. Подготовка жилищного фонда

	
	Управляющие компании.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1
	ОАО «Жилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд- всего
	ед.

тыс. кв. м
	240/


	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонтно-строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт мягкой кровли

Гайдара 2,2а3,4,6,7,8,9,10,12

Горького 24,49; Победы 1; Пушкина 4

Денисова 3,5,7,11,13,22

Дзержинского 92,92б.105,107

Др.Народов 116,165

Заливенская 61,63,65,114,116,118

К.Маркса 112; К.Филиппова 47-а

пер.Кирова 5,24

Мира 138,140,142,144,146,150,178

180,189,191

Московская 106е,106б

Октябрьская 1,7,15,31

Орджоникидзе 5

Орловская 110в,110ж,110з

Фрунзе 180г,182а

Поликарпова 7; Селищева 2,16а

Свердлова 52,54,58,66


	кв. м
	6005
	2256
	май
	август
	
	2256
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт цоколей 

Гайдара  2

Денисова 30

Др.Народов 165

Мира 140,142,146

Октябрьская 9,15-а

Фрунзе 182-б


	п. м.
	1831
	402,8
	май
	июнь
	
	402,8
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт подъездов

 Гайдара 9,10

Дзержинского 101,106

Др.Народов 109,107

Карла Маркса 118,132

К.Филиппова 55,57

Ленина 22-а,23,24,34

М.Горького 5,7,20,35,37

Мира 150,221

Октябрьская 1-а, 7

Орловская 110-з

Селищева 1

Свердлова 43,47

Фрунзе 159,161,182-а


	кв.м.
	9430


	1631,45
	январь
	декабрь
	
	1631,45
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт  теплоизоляции трубопроводов
	куб. м
	30
	250
	май
	сентябрь
	
	250
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт отмостки

Мира 140,142,146,195

Денисова 7

Октябрьская 12-а


	кв.м.
	432
	194
	
	
	
	194
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт межпанельных  швов

Московская 106а,106д

Орловская 110д

Мира 178

Кирова 5

Денисова 7

Октябрьская 41


	п. м
	1855
	207,35
	май
	август
	
	207,35
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт остекления 

Октябрьская 1а


	кв. м
	8
	4
	май
	сентябрь
	
	4
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт дымоходов и вентканалов 

Октябрьская 1-а, 7,11,

Заливенская  112

Фрунзе 159


	куб.м
	14,75
	126,85
	май
	сентябрь
	
	126,85
	
	Михайленко С.В.

	
	Бетонирование порогов

К.Маркса 151

Октябрьская 1а


	куб.м
	1,37
	11,8
	май
	сентябрь
	
	11,8
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт оконных и дверных блоков 


	кв.м.
	20
	30
	май
	сентябрь
	
	30
	
	Михайленко С.В.

	
	Электротехнические работы

М.Горького 43

Гайдара 10

Заливенская 116

Денисова 22

Октябрьская 1-а,21

Поликарпова 6-а

Мира 138,221

Фрунзе 163


	
	
	242,0
	май
	ноябрь
	
	242,0
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена внутридомовых сетей отопления

Гайдара 2

Денисова 22

Пушкина 4,7

Др.Народов 161,165

Ленина 22 

Дзержинского 100


	п. м.
	229
	186,14
	май
	июль
	
	186,14
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения 

Гайдара 2,2-а

Денисова 11

Победы 1

Октябрьская 29

Орджоникидзе 5

К.Маркса 122

Орловская 10-а


	п.м.
	255
	302,2
	май
	август
	
	302,2
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт канализации

Гайдара 10

Октябрьская 15


	п.м.
	6
	13,2
	май
	август
	
	13,2
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена  кранов и вентилей

Октябрьская 9,21,29,41

Гайдара 2,2-а,10

Денисова 11,22

Победы 1

Мира 144

Орджоникидзе 5

Дзержинского 100

К.Маркса 122


	шт.
	272
	137,33
	май
	август
	
	137,33
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена затворов 

Октябрьская 9

Гайдара 2

Селищева 2


	шт.
	12
	26,7
	май
	август
	
	26,7
	
	Михайленко С.В.

	
	Ревизия кранов и вентилей
	шт.
	1500
	450
	май
	август
	
	450
	
	Михайленко С.В.

	
	Гидравлические  испытания трубопроводов  отопления МКД
	шт.
	188
	376,2
	июль
	август
	
	376,2
	
	Михайленко С.В.

	
	Поверка узлов учета тепловой энергии МКД
	шт.
	7
	140
	май
	август
	
	
	140
	Михайленко С.В.

	
	ИТОГО:
	
	
	6988,02


	
	
	
	6848,02


	140
	Михайленко С.В.

	2.
	ООО «Гидромашжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. Победы, 9:                         ремонт отопления
	м
	30
	27
	июнь
	июль
	 
	27
	 
	В.Н. Быков

	2
	ул. Мира, 221А:                                    ремонт отопления
	м
	15
	13,5
	июнь
	июль
	 
	13,5
	 
	В.Н. Быков

	3
	ул. Мира, 217А:                                  ремонт отопления           
	м
	10
	10
	июнь
	июль
	 
	10
	 
	В.Н. Быков

	4
	ул. Победы, 11:                                  ремонт отопления
	м
	8
	7,2
	июнь
	июль
	 
	7,2
	 
	В.Н. Быков

	5
	ул. Победы, 7:                                    ремонт отопления
	м
	20
	18
	июль
	август
	 
	18
	 
	В.Н. Быков

	6
	ул. Мира, 184А:                                 ремонт отопления
	м
	10
	9
	июль
	август
	 
	9
	 
	В.Н. Быков

	7
	ул. Мира, 197:                                    смена кранов, вентилей
	шт
	5
	3
	май
	май
	 
	3
	 
	В.Н. Быков

	 
	ремонт входа в подвал
	шт
	1
	4
	июнь
	июнь
	 
	4
	 
	В.Н. Быков

	8
	ул. Мира, 211:                            смена вентилей
	шт
	10
	7,5
	июнь
	июнь
	 
	7,5
	 
	В.Н. Быков

	9
	Ревизия и ремонт задвижек систем отопления домов ул. Мира 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 211А, Победы 3, 7, 9, 11, 13, 17 и др.
	шт
	45
	76,5
	май
	август
	 
	76,5
	 
	В.Н. Быков

	10
	Опрессовка систем отопления жилых домов
	ед
	39
	85
	июль
	август
	 
	85
	 
	В.Н. Быков

	11
	Частичный ремонт мягких кровель жилых домов ул. Победы 13, ул. Мира 217А
	кв.м
	100
	91
	июнь
	июнь
	 
	91
	 
	В.Н. Быков

	12
	Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей
	кв.м
	30
	27
	май
	октябрь
	 
	27
	 
	В.Н. Быков

	13
	ул. Индустриальная, 11                  ремонт подъездов
	шт
	2
	70
	январь
	февраль
	 
	70
	 
	В.Н. Быков

	14
	ул. Мира, 227:                                    ремонт подъездов
	шт
	4
	230
	июль
	август
	 
	230
	 
	В.Н. Быков

	15
	ул. Мира, 201:                                    ремонт подъездов №2, №4
	шт
	2
	120
	сентябрь
	октябрь
	 
	120
	 
	В.Н. Быков

	16
	ул. Мира, 199:                           окраска цоколя, ремонт отмостки
	кв.м
	50
	35
	июнь
	июль
	 
	35
	 
	 

	17
	Ремонт остекления окон в подъездах
	кв.м
	30
	21,5
	август
	сентябрь
	 
	21,5
	 
	В.Н. Быков

	18
	Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей
	 
	 
	150
	январь
	декабрь
	 
	150
	 
	В.Н. Быков

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	1005,2
	 
	 
	 
	1005,2
	 
	 

	3.
	ООО «Сервиском»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт мягкой кровли (МКД по адресу: ул. Селищева5, ул. Победы 19)
	кв.м
	800
	150
	июнь
	июль
	
	80
	
	Коняшин Н.А.

	2
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов (МКД по ул. Селищева 5)
	п.м.
	600
	20
	май
	август
	
	20
	
	Коняшин Н.А.

	3
	Замена оконных блоков  (МКД по адресу: ул. Мира 182)
	кв.м
	35
	120
	июнь
	сентябрь
	
	70
	
	Коняшин Н.А.

	4
	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов (МКД по адресу: ул. Селищева5, ул. Мира 182)
	куб.м.
	15
	40
	июнь
	сентябрь
	
	40
	
	Коняшин Н.А.

	5
	Ремонт подъездов (МКД по адресу: ул. Победы 19)
	кв.м.
	1000
	130
	январь
	февраль
	
	60
	
	Коняшин Н.А.

	6
	Технические работы по обслуживанию тепловых приборов учета МКД (МКД по адресу: ул. Мира 182, ул. Селищева5)
	шт.
	2
	10
	май
	июнь
	
	10
	
	Коняшин Н.А.

	7
	Замена кранов и вентилей (МКД по адресу: ул. Селищева5, ул. Мира 182)
	шт.
	40
	15
	май
	август
	
	15
	
	Коняшин Н.А.

	8
	Ревизия кранов и вентилей МКД
	шт.
	250
	40
	май
	август
	
	40
	
	Коняшин Н.А.

	9
	Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД 
	шт.
	4
	13
	июль
	август 
	
	13
	
	Коняшин Н.А.

	
	ИТОГО
	
	
	538
	
	
	
	348
	
	

	4.
	ООО «Гидромашжилсервис Плюс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Частичный ремонт отопления в многоквартирных домах ул. Дружбы Народов 119, 121, 127, 129, 163, ул. Пушкина 1
	м
	80
	65,5
	май
	август
	 
	65,5
	 
	В.В. Быков

	2
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры в обслуживаемых жилых домах 
	шт
	70
	36,5
	май
	август
	 
	36,5
	 
	В.В. Быков

	3
	Опрессовка систем отопления жилых домов
	ед
	12
	24,3
	июль
	август
	 
	24,3
	 
	В.В. Быков

	4
	Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей
	кв.м
	25
	14
	май
	октябрь
	 
	14
	 
	В.В. Быков

	5
	Ремонт остекления окон в подъездах
	кв.м
	30
	21,5
	август
	сентябрь
	 
	21,5
	 
	В.В. Быков

	6
	Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей
	 
	 
	41
	январь
	декабрь
	 
	41
	 
	В.В. Быков

	7
	Ремонт подъездов жилого дома ул. Дружбы Народов 121
	шт
	2
	125
	март
	май
	 
	125
	 
	В.В. Быков

	8
	Создание аварийного запаса материалов
	 
	 
	20
	май
	август
	 
	20
	 
	В.В. Быков

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	347,8
	 
	 
	 
	347,8
	 
	 

	5.
	ООО «Сервис плюс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд-всего


	ед

тыс.

кв.м
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонтно-строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт мягкой кровли

Мира 193

Березовая 2

Березовая 4
	кв.м
	370
	195
	май
	июль
	
	195
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт цоколей

Березовая 2

Березовая 4

Мира 193

Гайдара 16

Строительная 1

Строительная 5

Березовая 3

 
	п.м
	920
	250
	июнь
	август
	
	250
	
	Михайленко Л.К.

	
	Электрические работы

Замена фонарей

Горького 44

Березовая 3

Строительная 5

Гайдара 16

Строительная 1

Мира 193
	шт.
	20
	105
	май
	сентябрь
	
	105
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт канализации

Березовая 4

Березовая  2
	п.м
	12
	38,5
	май
	август
	
	38,5
	
	Михайленко Л.К.

	
	Замена кранов и вентилей

Березовая 3

Мира 193

Березовая 2

Березовая 4
	шт.
	56
	8
	май
	август
	
	8
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт подъездов

Мира 193
	кв.м
	200
	55,5
	ноябрь
	ноябрь
	
	55,5
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов

Березовая 4

Мира 193
	куб.м
	12
	28
	май
	август
	
	28
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт отмостки

Горького 44

Орджоникидзе 37

Строительная 1

Березовая 4

Мира 193
	кв.м.
	160
	120
	июнь
	сентябрь
	
	120
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт остекления

Строительная 5

Гайдара 16

Орджоникидзе 37

Горького 44

Мира 193
	кв.м.


	9
	12
	май
	сентябрь
	
	12
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт дымоходов и вентканалов

Березовая 2

Березовая 4

Мира 193
	куб.м
	3
	25,8
	май
	сентябрь
	
	25,8
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ревизия кранов и вентилей

Березовая 2

Березовая 4

Строительная 1

Березовая 3

Гайдара 16

Строительная 5

Мира 193

Горького 44

Орджоникидзе 37
	шт


	150
	15
	май
	сентябрь
	
	15
	
	Михайленко Л.К.

	
	Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД

Березовая 2

Березовая 4

Мира 193
	шт
	3
	60
	июль
	август
	
	60
	
	Михайленко Л.К.

	
	Поверка узлов учета тепловой энергии МКД

Березовая 4 
	шт


	1
	20
	май
	май
	
	20
	
	Михайленко Л.К.

	
	Окраска малых форм

Березовая 2

Березовая 4

Строительная 1

Березовая 3

Гайдара 16

Строительная 5

Мира 193

Горького 44

Орджоникидзе 37
	кв.м
	86
	75
	май
	июнь
	
	75
	
	Михайленко Л.К

	
	Итого:
	
	
	1007,8
	
	
	
	1007,8
	
	

	6.
	ТСЖ «Перспектива»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6, 8
	п. м
	50
	9,0
	август
	октябрь
	
	9,0
	
	Зиборов Р.А.

	
	Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8
	кв.м
	50
	0,6
	сентябрь
	октябрь
	
	0,6
	
	Зиборов Р.А.

	
	Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8
	п. м
	16,0
	10





























































































































,0
	август
	сентябрь
	
	10,0
	
	Зиборов Р.А.

	
	Приобретение и поверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома
	шт.
	2
	2,0
	сентябрь
	октябрь
	
	2,0
	
	Зиборов Р.А.

	
	Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома.
	шт.
	1
	0,9
	сентябрь
	октябрь
	
	0,9
	
	Зиборов Р.А.

	
	Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах
	кв.м
	1
	0,5
	сентябрь
	сентябрь
	
	0,5
	
	Зиборов Р.А.

	
	Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона.
	-
	-
	-
	октябрь
	октябрь
	
	-
	
	Зиборов Р.А.

	
	Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах  по улице М. Горького 4, 6, 8
	шт.
	3
	4,0
	октябрь
	октябрь
	
	4,0
	
	Зиборов Р.А.

	
	Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8
	п. м
	5
	4,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	4,0
	
	Зиборов Р.А.

	
	Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 4,6,8
	п. м
	20
	5,0
	август
	октябрь
	
	5,0
	
	Зиборов Р.А.

	
	Обследование крыш домов, водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6, 8
	шт.
	
	1,0
	май
	август
	
	
	
	Зиборов Р.А.

	
	Допуск в эксплуатацию приборов учета М. Горького 4, 6, 8
	
	
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	Зиборов Р.А.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	5,0
	май
	август
	
	5,0
	
	Зиборов Р.А.

	
	ИТОГО:
	
	
	42,0
	
	
	
	42,0
	
	

	  7.
	ООО «КомФорт»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обучение и подготовка персонала
	чел.
	2
	6,0
	июнь
	август
	
	6,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	шт
	300
	36,0
	май
	июль
	
	38,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Промывка, гидравлические испытания системы отопления
	ед.
	7
	5,0
	июль
	август
	
	6,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Проверка и укомплектование измерительных приборов
	шт
	5
	1,0
	август
	сентябрь
	
	1,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п. м
	300
	20,0
	август
	октябрь
	
	24,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104 , К.Маркса 114
	кв. м
	150
	9,0
	сентябрь
	октябрь
	
	15,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п.м
	50,0
	13,0
	август
	сентябрь
	
	15,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Проверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома
	шт.
	2
	2,0
	сентябрь
	октябрь
	
	1,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Произвести остекление окон подвального помещения в домах Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	кв. м
	10
	4,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	4,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	-
	-
	-
	октябрь
	октябрь
	
	-
	
	Савкова Л.Н.

	
	Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов  по улице в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114
	ед.
	6
	3,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	4,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114
	шт.
	8
	4,0
	октябрь
	октябрь
	
	8,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п. м
	30
	13,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	14,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам Свердлова 61, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п. м
	80
	7,0
	август
	октябрь
	
	16,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114
	шт.
	
	
	май
	июль
	
	
	
	Савкова Л.Н.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	7,0
	май
	август
	
	10,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	ИТОГО:
	
	
	130,8
	
	
	
	162,0
	
	

	  8.
	ООО «УК Стройинвест»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Опрессовка систем отопления жилых домов
	Шт.
	2
	4,0
	август
	сентябрь
	
	4,0
	
	Андреева М.И.

	
	Ревизия кранов и вентилей Селищева 2Б, Пушкина 1А
	Шт. 
	10
	5,0
	май
	май
	
	5,0
	
	Андреева М.И.

	
	Эл. технические работы по Свердлова 59, Пушкиа 1А, Дзержинского 86
	Шт.
	
	10,0
	июнь
	август
	
	10
	
	Андреева М.И.

	
	Частичный ремонт цоколя и покраска по Селищева 20А, Дзержинского 86
	
	
	15,0
	июнь
	август
	
	15
	
	Андреева М.И.

	
	Ремонт ступеней Пушкина 20
	
	
	25,0
	июнь
	август
	
	25,0
	
	Андреева М.И.

	
	Частичный ремонт отмосток 
	
	
	5,0
	июнь
	август
	
	5,0
	
	Андреева М.И.

	
	Регулировка датчиков движения
	
	
	
	регулярно
	регулярно
	
	
	
	Андреева М.И.

	
	Приобретение и поверка манометров в узлах учета
	шт
	4
	2,0
	май
	август
	
	2,0
	
	Андреева М.И.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	10,0
	май
	август
	
	10,0
	
	Андреева М.И.

	
	ИТОГО
	
	
	76,0
	
	
	
	76,0
	
	

	9.
	ООО «ТеплоГазПрибор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд - всего
	Ед./т.м2
	13 / 75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонтно- строительные работы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт мягкой кровли (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 17, Октябрьская, 5Б, 5В, Мира, 209Б)
	кв.м
	1200
	210
	Май
	Август
	
	210
	
	Головин В.А.

	2
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 17, Победы,5)
	куб.м
	7
	53,9
	Май
	Сентябрь 
	
	53,9
	
	Головин В.А.

	3
	Ремонт межпанельных швов (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 2, 17, Мира, 209А)
	п.м.
	3000
	600
	Май
	Август
	
	600
	
	Головин В.А.

	4
	Ремонт остекления (МКД по адресу: Победы, 5, Октябрьская, 5Б, 5В, Октябрьская, 13)
	кв.м
	120
	49,4
	Май
	Сентябрь
	
	49,4
	
	Головин В.А.

	5
	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов (МКД по адресу: Октябрьская,  5В, Мира,209Б)
	куб.м.
	9
	76,2
	Май
	Сентябрь
	
	76,2
	
	Головин В.А.

	6
	Ремонт оконных и дверных блоков (МКД по адресу:  Октябрьская, 5Б, 5В,13, Победы, 5)
	кв.м
	50
	84
	Май
	Сентябрь
	
	84
	
	Головин В.А.

	7
	Ремонт отмостки (МКД по адресу: Гайдара, 1, 18)
	кв.м
	60
	42
	Май
	Август
	
	42
	
	Головин В.А.

	8
	Ремонт подъездов (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 2, 17, Октябрьская, 13)
	кв.м.
	5700
	1153,5
	Январь
	Декабрь
	
	1153,5
	
	Головин В.А.

	9
	Эл. Технические работы (замена общедомовых приборов учета и трансформаторов тока МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 17, Октябрьская, 5Б, Мира, 215)
	
	
	25
	Май
	Ноябрь
	
	25
	
	Головин В.А.

	10
	Замена внутридомовых сетей отопления (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 2, 17, Октябрьская, 1Б, Победы, 5)
	п.м.
	80
	43,4
	Май
	Июль
	
	43,4
	
	Головин В.А.

	11
	Замена внутридомовых сетей горячего  и холодного водоснабжения (МКД по адресу: Гайдара, 1, Денисова, 17, Октябрьская, 1Б, 13, Победы, 5)
	п.м.
	90
	89,6
	Май
	Август
	
	89,6
	
	Головин В.А

	12
	Замена кранов и вентилей (МКД по адресу: Гайдара, 1, Победы, 5, Октябрьская, 5В)
	шт.
	55
	32,1
	Май
	Август
	
	32,1
	
	Головин В.А

	13
	Замена затворов (МКД по адресу: Победы, 5)
	шт.
	2
	4,5
	Май
	Август
	
	4,5
	
	Головин В.А

	14
	Ревизия кранов и вентилей 
	шт.
	400
	101,4
	Май
	Август
	
	101,4
	
	Головин В.А

	
	Поверка и укомплектование контрольно-измерительными приборами
	шт.
	32
	6,2
	Август
	Сентябрь
	
	6,2
	
	Головин В.А.

	15
	Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД 
	шт.
	12
	15
	Июль
	Август 
	
	15
	
	Головин В.А

	16
	Обучение персонала
	Чел.
	5
	12,5
	Июнь
	Август
	
	12,5
	
	Полетаев С.Д.

	17
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	95
	Май
	Август
	
	95
	
	Полетаев С.Д.

	
	ИТОГО
	
	
	2813,7
	
	
	
	2813,7
	
	

	III. Подготовка котельных и тепловых сетей

	
	МУП «Ливенские тепловые сети»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Общие мероприятия

	1
	Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП.
	 
	 
	 
	20.04.17г
	16.05.17г.
	 
	 
	 
	Новиков В.С.  Шадская О.А.

	2
	Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП.
	 
	 
	 
	07. 2017г.
	08.2017г.
	 
	 
	 
	Новиков В.С.  Шадская О.А.

	3
	Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП.
	шт.
	1
	 
	 
	12.09.17г.
	 
	 
	 
	Васильев А.И.

	4
	Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС от котельных, ЦТП и от ТЭЦ.
	 
	 
	 
	05.2017г.
	08.2017г.
	 
	 
	 
	Захаров С.В. Добродеев Н.И.

	2. Теплосети от котельной БМК-40

	2.1. Мероприятия по замене трубопроводов теплосети ГВС во дворе дома по ул. Поликарпова 6 и далее через дорогу к дому по ул. Поликарпова

	1
	Ремонт т/с Д/у 159  от дома по ул . Поликарпова 6 к дому по ул. Поликарпова 7.
	м.
	220х2
	95
	05.2017г.
	08.2017г.
	 
	95
	 
	Захаров С.В.

	2
	Ремонт т/с   от дома по ул . Поликарпова 6 к дому по ул. Поликарпова 7.                                                                            Д/у  89/76                                        
	м.
	220/220
	17
	05.2017г.
	08.2017г.
	 
	17
	 
	Захаров С.В.

	3. Теплосети от котельной Кирова 22

	1
	Ремонт т/п  ГВС по ул. 1-я Бутуровка. Д/у 100 и д/у 76.
	м.
	110х2
	28
	05.2017г.
	08.2017г.
	 
	28
	 
	Захаров С.В.

	2
	Проведение шурфовок.
	щт.
	4
	3
	05.2017г.
	08.2017г.
	 
	3
	 
	Захаров С.В.. Добродеев Н.И.

	4. Котельная по ул. Кирова 22

	1
	Ремонт котлов
	 шт.
	9
	3
	04.2017 г.
	07.2017г.
	 
	3
	 
	Захаров С.В.

	2
	Ремонт насосов
	 шт.
	11
	1
	01.2017 г.
	12.2017г.
	 
	1
	 
	Захаров С.В.

	3
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	7
	2
	04.2017 г.
	07.2017г.
	 
	2
	 
	Захаров С.В.

	4
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	1
	07.2017 г.
	07.2017г.
	 
	1
	 
	Горностаев А.А.

	5
	Замена газовых клапанов СВМГ 50
	шт.
	3
	2
	06.2017 г.
	07.2017г.
	 
	2
	 
	Болычев А.В.

	6
	Замена газовых клапанов СВМГ 25.
	шт.
	2
	1
	06.2017 г.
	07.2017г.
	 
	1
	 
	Болычев А.В.

	7
	Здание котельной.
	шт.
	1
	1
	06.2017 г.
	07.2017г.
	 
	1
	 
	Захаров С.В.

	8
	Замена электродвигателя дымососа котла №7. 3 кВт, 1560 об/мин.
	шт.
	1
	3
	06.2017 г.
	07.2017г.
	 
	3
	 
	Горностаев А.А.

	9
	Замена сигнализатора  САОГ
	шт.
	1
	8
	06.2017 г.
	07.2017г.
	 
	8
	 
	Горностаев А.А.

	5. Котельная по ул. Березовая

	1
	Ремонт котлов
	 шт.
	6
	4
	03.2017г.
	06.2017 г.
	 
	4
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт насосов
	 шт.
	9
	1
	02.2017г.
	09.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	7
	2
	01.2017г.
	12.2017 г.
	 
	2
	 
	Добродеев Н.И.

	4
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	2
	01.2017г.
	12.2017 г.
	 
	2
	 
	Горностаев А.А.

	5
	Здание котельной.
	шт.
	1
	1
	06.206 г.
	06.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	6
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	1
	08.2017г.
	08.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	7
	Замена сигнализатора  САОГ
	шт.
	1
	8
	06.2017г.
	07.2017 г.
	 
	8
	 
	Горностаев А.А.

	6. Котельная по ул. Заливенская

	1
	Ремонт котлов
	 шт.
	2
	0,5
	04.2017г.
	06.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Захаров С.В.

	2
	Ремонт насосов
	 шт.
	4
	0,5
	06.2017г.
	06.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Захаров С.В.

	3
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	1
	06.2017г.
	06.2017 г.
	 
	1
	 
	Горностаев А.А.

	4
	Здание котельной.
	к-т.
	1
	1
	06.2017г.
	06.2017 г.
	 
	1
	 
	Захаров С.В.

	5
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	0,5
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Захаров С.В.

	7. Котельная по ул. Садовая

	1
	Ремонт котлов
	 шт.
	0,5
	1
	04.2017г.
	05.2017 г.
	 
	1
	 
	Захаров С.В.

	2
	Ремонт насосов
	 шт.
	1
	1
	04.2017г.
	06.2017 г.
	 
	1
	 
	Захаров С.В.

	3
	Вспомогательное оборудование
	 
	0,5
	1
	01.2017г.
	12.2017 г.
	 
	1
	 
	Захаров С.В.

	4
	здание котельной
	шт.
	0,5
	9
	01.2017г.
	12.2017 г.
	 
	9
	 
	Захаров С.В.

	8. Котельная по ул. Пухова

	1
	Ремонт котлов
	 шт.
	0,5
	4
	04.2017г.
	06.2017 г.
	 
	4
	 
	Захаров С.В.

	2
	Ремонт насосов
	 шт.
	3
	1
	05.2017г.
	06.2017 г.
	 
	1
	 
	Захаров С.В.

	5
	Здание котельной.
	шт.
	1
	6
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	6
	 
	Захаров С.В.

	4
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	1
	06.2017г.
	06.2017 г.
	 
	1
	 
	Горностаев А.А.

	5
	Замена газового счетчика
	шт.
	1
	55
	01.2017г.
	08.2017 г.
	 
	55
	 
	Болычев А.В.

	6
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	0,5
	05.2017г.
	09.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Захаров С.В.

	9. Котельная по ул. Аникушкина

	1
	Ремонт котлов
	 шт.
	1
	60
	04.2017г.
	06.2017 г.
	 
	60
	 
	Захаров С.В.

	2
	Ремонт насосов
	 шт.
	0,5
	6
	06.2017г.
	06.2017 г.
	 
	6
	 
	Захаров С.В.

	3
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	2
	1
	01.2017г.
	12.2017 г.
	 
	1
	 
	Захаров С.В.

	4
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	1
	07.2017г.
	07.2017 г.
	 
	1
	 
	Горностаев А.А.

	5
	Здание котельной.
	шт.
	1
	3
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	3
	 
	Захаров С.В.

	6
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	1
	07.2017г.
	07.2017 г.
	 
	1
	 
	Захаров С.В.

	10. Котельная по ул. 2-я Стрелецкая

	1
	Ремонт котлов
	 шт.
	5
	18
	03.2017г.
	05.2017 г.
	 
	18
	 
	Захаров С.В.

	2
	Ремонт насосов
	 шт.
	8
	6
	04.2017г.
	12.2017 г.
	 
	6
	 
	Захаров С.В.

	3
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	1
	2
	01.2017г.
	12.2017 г.
	 
	2
	 
	Захаров С.В.

	4
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	4
	12
	07.2017г.
	07.2017 г.
	 
	12
	 
	Горностаев А.А.

	5
	Покраска стоек и ограждения  ШРП.
	к-т.
	1
	0,5
	05.2017г.
	06.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Болычев А.В.

	11. Котельная по ул. Фрунзе

	1
	Ремонт котлов
	 шт.
	1
	1
	03.2017г.
	05.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт насосов
	 шт.
	0,5
	1
	05.2017г.
	10.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Здание котельной.
	шт.
	1
	0,5
	05.2017г.
	06.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Добродеев Н.И.

	4
	Замена задвижки д/у 50 на вводе в ШРП.
	шт.
	1
	1,2
	05.2017г.
	06.2017 г.
	 
	1,2
	 
	Болычев А.В.

	5
	Покраска газопровода и ШРП.
	к-т.
	1
	0,5
	05.2017г.
	06.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Болычев А.В.

	6
	Замена газового счетчика
	шт.
	1
	55
	08.2017г.
	09.2017 г.
	 
	55
	 
	Болычев А.В.

	12. Котельная по ул. Железнодорожная 10 а

	1
	Ремонт котлов
	 шт.
	2
	1
	03.2017г.
	05.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт насосов
	 шт.
	3
	1
	02.2017г.
	10.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Здание котельной.
	шт.
	1
	0,5
	05.2017г.
	06.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Добродеев Н.И.

	13. Котельная по ул. Гражданская 22

	1
	Ремонт котлов
	 шт.
	2
	0,5
	03.2017г.
	05.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Захаров С.В.

	2
	Ремонт насосов
	 шт.
	2
	1
	03.2017г.
	05.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	14. ЦТП №1 по ул. Октябрьская 7а

	1
	Ремонт насосов
	 шт.
	2
	1
	02.2017г.
	05.2015 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	10
	2
	03.2017г.
	05.2015 г.
	 
	2
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	0,5
	08.2017г.
	08.2015 г.
	 
	0,5
	 
	Добродеев Н.И.

	4
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	1
	05.2017г.
	08.2015 г.
	 
	1
	 
	Горностаев А.А.

	15. ЦТП №2 по ул. Октябрьская 19

	1
	Ремонт насосов
	 шт.
	1
	0,5
	03.2017г.
	08.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	12
	2
	04.2017г.
	08.2017 г.
	 
	2
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	1
	05.2015г.
	08.2015 г.
	 
	1
	 
	Горностаев А.А.

	16. ЦТП №3 по ул. Гайдара 4 а

	1
	Ремонт насосов
	 шт.
	2
	3
	08.2017г.
	12.2017 г.
	 
	3
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	20
	2
	04.2017г.
	08.2017 г.
	 
	2
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	1
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	1
	 
	Горностаев А.А.

	4
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	1
	08.2017г.
	08.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	17. ЦТП №4 по ул. Октябрьская  29

	1
	Ремонт насосов
	 шт.
	2
	1,5
	08.2017г.
	10.2017 г.
	 
	1,5
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	18
	2
	08.2017г.
	10.2017 г.
	 
	2
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	 
	1
	08.2017г.
	08.2017 г.
	 
	1
	 
	Горностаев А.А.

	4
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	1
	08.2017 г.
	08.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	18. ЦТП №5 по ул. Денисова 11

	1
	Ремонт насосов
	 шт.
	2
	2
	05.2017г.
	11.2017 г.
	 
	2
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	12
	2
	02.2017г.
	05.2017 г.
	 
	2
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	1
	08.2017г.
	08.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	4
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	 
	1
	09.2017г.
	09.2017 г.
	 
	1
	 
	Горностаев А.А.

	19. ЦТП №6 по ул. Мира 144

	1
	Ремонт насосов
	 шт.
	2
	1
	05.2017г.
	09.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	8
	1
	05.2017г.
	05.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	0,5
	08.2017г.
	08.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Добродеев Н.И.

	20. ЦТП №7 по ул. Победы 9

	1
	Ремонт насосов
	 шт.
	2
	1
	05.2017г.
	09.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт водоподогревателей
	 шт.
	8
	1
	05.2017г.
	05.2017 г.
	 
	1
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	0,5
	08.2017г.
	08.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Добродеев Н.И.

	21. Теплосеть от ТЭЦ д/у 500 и микрорайоны 3,4,7

	1
	 Ремонт подземной т/с д/у 500  L=40 х 2 м. перед зданием ОАО "Промприбор".
	м
	40х2
	50
	06.2017г.
	07.2017 г.
	 
	50
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Замена отводов д/у 500  перед ж/д переездом со стороны ЛТЭЦ..
	шт.
	4
	65
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	65
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Ремонт т/с Д/у 325 от ЦТП 5 до дома по ул. Денисова 15.
	м
	50х2
	35
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	35
	 
	Добродеев Н.И.

	4
	 Ремонт т/с Д/у 50 L= 80 х2 м. от от дома Денисова 30 "а" до дома "Юный техник".
	м
	100х2
	32
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	32
	 
	Добродеев Н.И.

	5
	Ремонт т/с Д/у 100  от т/к к дому  по ул. Мира 197.
	м
	15х2
	14
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	14
	 
	Добродеев Н.И.

	6
	Ремонт т/с Д/у 100 L= 25 х2 м. от от дома Денисова 15  до дома по ул. Мира 150.
	м
	30х2
	28
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	28
	 
	Добродеев Н.И.

	7
	Ремонт т/с Д/у 219 L= 25 х2 м. от от дороги по ул. Мира  к зданию ЛМК.
	м
	25х2
	65
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	65
	 
	Добродеев Н.И.

	8
	.Ремонт т/п ГВС  Д/у 100 и д/у 89 под домом Гайдара 8.  
	м
	2х30     2х30
	18
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	18
	 
	Добродеев Н.И.

	9
	Ремонт т/с Д/у 100  к дому по ул. Октябрьская 12а.
	м
	2х25
	16
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	16
	 
	Добродеев Н.И.

	10
	Ремонт т/п ГВС  Д/у 108  L= 55  м. Д/у 76  L= 28 м. Д/у 32  L= 28 м от ЦТП 6 к детскому саду №22..
	м
	55         28        28
	44
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	44
	 
	Добродеев Н.И.

	11
	Ремонт т/п теплосети . Д/у 325    от  т/к  АЗС через дорогу  к дому по ул. Гайдара 1.
	м
	2х80
	220
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	220
	 
	Добродеев Н.И.

	12
	Ремонт т/п теплосети . Д/у 219    от  остановки  через дорогу  к дому по ул. Октябрьская 1"б".
	м
	2х40
	70
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	70
	 
	Добродеев Н.И.

	13
	Ремонт т/п ГВС    д/у 76 и д/у32    от  остановки  через дорогу  к дому по ул. Октябрьская 1 "б".
	м
	40            40
	16
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	16
	 
	Добродеев Н.И.

	14
	Замена задвижек д/у 100 к  д/с №17.
	шт.
	2
	5,5
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	5,5
	 
	Добродеев Н.И.

	15
	Замена задвижек д/у 300 на территории д/с №17.
	шт.
	2
	55
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	55
	 
	Добродеев Н.И.

	16
	Лемонтаж  задвижек д/у 300  и монтаж   в  т/п  под домом Гайдара 1.
	шт.
	2
	6
	05.2017г.
	08.2017 г.
	 
	6
	 
	Добродеев Н.И.

	22. Теплосеть от ТЭЦ  д/у 300 и микрорайоны 7

	1
	Ремонт теплоизоляции т/с д/у 150   L=15 х2 м. от дома по ул Октябрьская 1б до Школы №4. .
	м
	15х2
	4
	08.2017г.
	09.2017 г.
	 
	4
	 
	Добродеев Н.И.

	2
	Ремонт теплоизоляции т/с д/у 300   L=40 х2 м. от ЦТП 2  к Д/с  №17.
	м
	60х2
	6
	08.2017г.
	09.2017 г.
	 
	6
	 
	Добродеев Н.И.

	3
	Ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 100   L=20м х 2  от  котельной по ул.К. Маркса 147 до ул Крестьянская.
	м
	20х2
	0,5
	08.2017г.
	09.2017 г.
	 
	0,5
	 
	Захаров С.В.

	5
	Ремонт теплоизоляции т/п ГВС  надземной прокладки д/у 76   L=20м х 2  от  котельной по ул.К. Маркса 147 до ул Крестьянская.
	м
	20х2
	2
	08.2017г.
	09.2017 г.
	 
	2
	 
	Захаров С.В.

	6
	Ремонт теплоизоляции т/с д/у 219   L=120 х2 м. по территории  Д/с №9 .
	м
	120х2
	3
	08.2017г.
	09.2017 г.
	 
	3
	 
	Захаров С.В.

	7
	Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 100   L=80м х 2  от  дома по ул Кирова 2а до дома по ул. Кирова 2.
	м
	80х2
	2
	08.2017г.
	09.2017 г.
	 
	2
	 
	Захаров С.В.

	8
	Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 150   L=110м х 2  к дому по ул. Кирова 5.                                           
	м
	110х2
	5
	08.2017г.
	09.2017 г.
	 
	5
	 
	Захаров С.В.

	9
	Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 150   L=120м х 2  от дома по ул. Селищева 24 к ЦТП  №7   по ул. Победы 9.                                           
	м
	120х2
	6
	08.2017г.
	09.2017 г.
	 
	6
	 
	Захаров С.В.

	23. Предприятие

	1
	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия.                                                           
	м2
	90
	100
	06.2017г.
	09.2017 г.
	 
	100
	 
	МУКП  "Ливенское" Васильев А.И.

	2
	Экспертиза промышленной безопасности  котлов Факел в котельной по ул. Березовая
	шт.
	4
	140
	05.2017г.
	05.2017 г.
	 
	140
	 
	Специализированная организация Васильев А.И.

	3
	Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы в котельной по ул. Кирова 22 и Пухова.
	шт.
	2
	60
	05.2017г.
	05.2017 г.
	 
	60
	 
	Специализированная организация Васильев А.И.

	4
	Режимная наладка котлов  котлов "Е 1/9"  №5, №6 в  кот. по ул.Березовая и оборудования химводоподготовки.
	шт.
	2
	51
	01.2017г.
	12.2017 г.
	 
	51
	 
	Специализированная организация Васильев А.И.

	5
	Поверка средств измерений
	шт.
	310
	137
	02.2017г.
	08.2017 г.
	 
	137
	 
	Специализированная организация Васильев А.И.

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	1754,7
	 
	 
	 
	1754,7
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IV. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства

	1
	Хлорирование с промывкой разводящих сетей
	км.
	191
	562,7
	1кв.

2017г.
	3кв.

2017г
	
	562,7
	
	Начальник ВКУ

Леонов С.И.



	2
	Замена люков
	шт.
	25
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт колодцев
	шт.
	62
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ремонт задвижек
	шт.
	28
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ремонт в/колонок
	шт.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Замена в/колонок
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Замена пожарных гидрантов
	шт.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Чистка колодцев
	шт.
	70
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Бетонирование площадок у в/колонок
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Замена водопровода по ул. Пролетарская, 82
	м/п
	50
	155,2
	2кв.

2017г.
	3кв.

2017г.
	
	155,2
	
	

	11
	Замена ввода водопровода на д/с по ул. Аникушкина 
	м/п
	35
	108,7
	2кв.

2017г.
	3кв.

2017г.
	
	108,7
	
	

	12
	Очистка от минерального осадка  см.колодцев
	шт.
	80
	498,1
	2кв.

2017г.
	3кв.

2017г.
	
	498,1
	
	

	13
	Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Гидропневматическая промывка и откачка от  минерального осадка 
	км.
	80
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Замена люков-23шт.
	шт.
	23
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Реконструкция сети  канализации 

МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова по ул. Горького 
	м/п
	17
	82,4
	2кв.

2017г.
	3кв.

2017г.
	
	82,4
	
	

	17
	Чистка приемных отделений на КНС;
	шт.
	6
	365,1
	2кв.

2017г.
	3кв.

2017г.
	
	365,1
	
	Начальник В и КНС Савенков М.А.



	18
	Частичный косметический ремонт
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Замена насоса НФ2 125/400.406-18,5/6-300 на КНС «Гидромаш»;
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Текущий ремонт насосных агрегатов согласно ППР;
	шт.
	4
	365,8
	1кв.

2017г.
	3кв.

2017г.
	
	365,8
	
	

	21
	Ремонт энергооборудования на ВНС – 1;3; и НС «Ключёвка-2».
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Ревизия запорной арматуры Ду 100-400 мм согласно графика ППР;
	шт.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Косметический ремонт НС.
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл. КНС;
	шт.
	1
	207,3
	1кв.

2017г.
	3кв.

2017г.
	
	207,3
	
	Начальник

ОСК

Анохин А.Н.

	25
	Чистка приемного отделения Гл.КНС;
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Косметический ремонт Гл. КНС.
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Ремонт спецавтотранспорта

 согласно ППР;
	шт.
	16
	387,3
	1кв

2017г.
	4кв.

2017г.
	
	387,3
	
	Инженер-

механик

Дорогавцев С.А.

	28
	Капитальный ремонт ассенизаторской спецмашины ГАЗ3307 КО 503 ВТ 965 АМ 57
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	29
	1.Промывка и ревизия систем отопления на Производственной базе;ОСК;Гл. КНС; КНС»Промзона»;в/з № 1 и НС «Ключёвка-2»
	шт.
	2
	273,2
	2кв.

2017г.
	3кв.

2017г.
	
	273,2
	
	Инженер-механик-

Дорогавцев С.А.

Начальник ОСК

Анохин А.Н.

Начальник

В и КНС

Савенков М.А.


	30
	Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования

по объектам:ВНС-1;

3;4;НС-«Ключевка-2»;

КНС-«Сахалинец»;КСМ;

«Автоагрегатный»;Гл.КНС;КНС «Гидромаш», «Промзона», «Диск», д/с № 5 , «Заливенская». 
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Ревизия и ремонт насосного оборудования согласно графика ППР
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Установка насоса КМ 65-50-160 на системе отопления производственной базы
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	3 005,8
	
	
	
	3 005,8
	
	

	V. Подготовка объектов энергетики

	ПП Ливенская ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Орловская генерация»

	1
	Проведение с оперативным персоналом противоаварийных тренировок по теме «Останов теплосети  МУП «Ливенские тепловые  сети»  вследствие порыва теплотрассы в районе завода ОАО «Промприбор»  при температуре наружного воздуха -22 0С,  остановом ТГ-1, повреждением магистрального трубопровода газа Ду500.»


	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г.
	3 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	2
	Комплектование необходимого аварийного резерва оборудования, запасных частей и материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2017г
	01.10.2017г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	3
	Подготовка к работе в зимних условиях производственных и административных зданий, сооружений, схем электроснабжения, систем отопления, вентиляции, горячего и противопожарного водоснабжения, средств связи с составлением актов готовности.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2017г
	01.10.2017г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	4
	Создание необходимого запаса резервного топлива
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2017г
	01.10.2017г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	5
	Доукомплектование рабочих мест обученным и аттестованным персоналом с последующим оснащёнием необходимыми СИЗ, инструментом, первичными средствами пожаротушения, НТД, инструкциями и схемами.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2017г
	01.10.2017г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	6
	Выполнение мероприятий по предписанию государственных органов надзора, существенно влияющих на надёжную работу станции в ОЗП.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2017г
	01.10.2017г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	7
	Проведение технических освиде-тельствований, диагностирования, ЭПБ технических устройств ОПО.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	1-3 квартал 2017 г
	1-3 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	8
	Утепление противопожарных гидрантов и проверка внутреннего и наружного пожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2017г
	01.10.2017г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	9
	Пробный пуск оборудования на резервном виде топлива с оформлением актов
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	1 квартал 2017 г
	1 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	10
	Хранение резерва материально-технических и иных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	Постоянно
	Постоянно
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	11
	Приведение уровней масла в маслонаполненном оборудовании в соответствие с НТД.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г.
	3 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	12
	Проверка готовности систем автоматики, устройств релейной защиты средств диспетчерского и технологического управления, аккумуляторных, противоаварийной автоматики и противопожарной сигнализации.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	В соответствии с графиком
	В соответствии с графиком
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	13
	Утепление и остекление зданий КТЦ и ЭЦ
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г.
	3 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	14
	Ремонт мягкой кровли основных и производственных помещений согласно графику
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2-3 квартал 2017 г.
	2-3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	
	Котлотурбинный цех
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Ремонт колодцев внутриплощадочной теплосети и канализации согласно актам осмотра
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2-3 квартал 2017 г.
	2-3 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	16
	Ремонт циркуляционных насосов КУ №1, №2 НКУ-250
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2 квартал 2017 г.
	2 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	17
	Замена коллектора пароперегревателя парового котла ТП 45/39 ст.№2 
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2 квартал 2017 г.
	2 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	18
	Ремонт насоса изв.молока №1 на ХВО ТЭЦ ФГ-57/9,5
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г.
	3 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	19
	Ремонт вакуумного насоса №2 на береговой насосной станции ВВН 1-0,75
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г.
	3 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	20
	Ремонт сетевого насоса Д-1250/125 № 1 на ВК
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г.
	3 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	21
	Ремонт тепловой изоляции бака хим.оч.воды (базальтовые маты)
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г.
	3 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	22
	Ремонт отдельных участков тепловой изоляции внутристанционного трубопровода сетевой воды
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2-3 квартал 2017 г.
	2-3 квартал 2017 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	
	Электрический цех
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Выполнения требований работы с персоналом
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2017 г
	2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	2
	Проведения тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г
	3 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	3
	Пополнить аварийный запас материалами и запасными частями
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г
	3 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	4
	Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2017 г
	2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	5
	Выполнения графиков ремонтов
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2017 г
	2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	6
	Произвести утепления помещений эл. цеха
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г
	3 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	7
	Произвести ревизию отопления релейных щитов ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г
	3 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	8
	Произвести ревизию обогрева баков В-35кВ, В-110кВ.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г
	3 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	9
	Произвести частичный осмотр кабельных каналов со вскрытием плит ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г
	3 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	10
	Произвести доливку масла в маслонаполненное оборудование.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г
	3 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	11
	Произвести проверку уплотнений кабельных проходов из помещений: ГРУ-6кВ; кабельных каналов РУСН-0,4-кВ, РУСН-6кВ, РУ-10кВ.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г
	3 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	12
	Произвести замену КЛ-10кВ ГТУ-3
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2017 г
	3 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	
	Цех ГТУ
	
	
	
	
	
	
	ОАО «Квадра»
	
	

	1.
	Выполнение ТО 8000 ГТУ №1 с проведением  работ по настройки камеры сгорания
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	4 квартал 2017 г
	4 квартал 2017 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	Ливенский МФ АО «Орелоблэнерго»

	1
	Капитальный ремонт ВЛ - 0.4/6 кВ:  

ТП 162.01-ТП 049.01,

опора №74-ТП 014.03 по ул. Фрунзе, 

ТП 024.01-ТП 039.01,

№4 ТП 104 по ул. Ямская,

№1,2 ТП 136 по ул. Московская, 

№4,5 ТП 158 по пер. Луговой, пер. Кольцевой, 

опора №92-ТП 032 по ул. Московская, 

опора №92-ТП 032.01,

№3 ТП 032 по ул. Московская
	км
	4,8
	4080,0


	январь
	декабрь
	
	4080,0


	
	Савенков А.М.

	2
	Ремонт строительной части РП, ТП:

ТП 061,112,035,107,124


	шт.
	5
	200,0
	май
	сентябрь
	
	200,0
	
	Савенков А.М.

	3
	Ремонт электрооборудования РП, ТП

ТП 026,004,033,121


	шт.
	4
	200,0
	март
	апрель
	
	200,0
	
	Савенков А.М.

	4
	Текущий ремонт

-ремонт ВЛ, КЛ

- электрооборудования ТП

- строительной части ТП

- замена приборов учета


	
	
	1920,0
	январь
	декабрь
	
	1920,0
	
	Савенков А.М.

	5
	Техническое перевооружение:

Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 ПЛ5 ПС ЛААЗ


	шт.


	1


	262,0


	ноябрь


	ноябрь


	
	262,0


	
	Савенков А.М.

	6
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения:

ТП 098,133,132,136,139,144,167

                                                                                             
	шт.
	7
	1379,0


	октябрь
	декабрь
	
	1379,0
	
	Савенков А.М.

	7
	Замена трансформатора мощностью 400 кВа в ТП 009, ТП 048


	шт.
	2
	590,9
	апрель
	апрель
	
	590,9
	
	Савенков А.М.

	8
	Реконструкция ВЛ 0,4/6 кВ:

№10,12 ТП 015 по ул. 1-я Бутуровка, ул. Крестьянская, ул. Кирова,

№4,5 ТП 034 по ул. Фрунзе, пер. Стрелецкий, ул. 2-я Стрелецкая,

№5 ТП 166 по ул. Селищева, пер. Парковый,

№9 ТП 003 по Аникушкина, ул. Заливенская, ул. 1-я Набережная
	км
	4,59
	7072,3
	апрель
	сентябрь


	
	7072,3
	
	Савенков А.М.

	9
	Реконструкция КЛ-0,4/6 кВ:

№7 ТП 060 до ж/д №47 по ул. Свердлова,

№34 ТП 142 до ж/д №11 по ул. Денисова,

ТП 148.03-ТП 003.04

ПЛ38 ПС Пластмасс-ТП 058.01
	км
	1,8
	4547,5
	июнь
	сентябрь
	
	4547,5
	
	Савенков А.М.

	10
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	814,7
	январь
	декабрь
	
	814,7
	
	Савенков А.М.

	
	Итого:
	
	
	21066,4
	
	
	 
	21066,4
	
	

	Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны»

	I. Газораспределительные системы

	1. Техническое диагностирование подземных и наземных в обваловании газопроводов

	1
	Техническое диагностирование подземных газопроводов ул. Мира д. 201
	м
	17,8
	
	2 квартал 2017г.
	3 квартал 2017г.
	
	Собственные средства
	
	Участок обслуживания газопроводов в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны

	2
	Покраска газопроводов г. Ливны
	м
	5000
	
	3 квартал 2017г.
	3 квартал 2017г.
	
	Собственные средства
	
	Участок обслуживания газопроводов в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны

	3
	Приборное обследование газопроводов на герметичность г. Ливны
	м
	6408
	
	3 квартал 2017г.
	3 квартал 2017г.
	
	Собственные средства
	
	Участок обслуживания газопроводов в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны

	4
	Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции г. Ливны
	м
	111
	
	2 квартал 2017г.
	3 квартал 2017г.
	
	Собственные средства
	
	Участок обслуживания газопроводов в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны

	5
	Обследование подводных переходов в однониточном исчислении г. Ливны
	м.
	15,2
	
	2 квартал 2017г.
	3 квартал 2017г.
	
	Собственные средства
	
	Участок обслуживания газопроводов в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны

	6
	Текущий ремонт ГРП г. Ливны
	шт
	3
	
	2 квартал 2017г.
	4 квартал 2017г.
	
	Собственные средства
	
	Участок аварийно-диспетчерской службы в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны

	7
	Текущий ремонт ШРП г. Ливны
	шт
	150
	
	2 квартал 2017г.
	4 квартал 2017г.
	
	Собственные средства
	
	Участок аварийно-диспетчерской службы в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны

	8
	Капитальный ремонт ГРП г. Ливны от АГРС ул. 2-я Заводская- ул. Мира, до ТЭЦ + ШРП
	шт
	2
	
	3 квартал 2017г.
	3 квартал 2017г.
	
	Собственные средства
	
	Участок аварийно-диспетчерской службы в АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны


Первый заместитель главы администрации города                                                                                           С.А. Трубицин 
